ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: Modified Estimate for the work of Maintenance and repairs of footpath in kempegowda ward no -01 of yelahanka Sub division ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: I) ಕಾರ್ಯಾದೇಶದ ಸಂಖ್ಯೆ: EE(YNK.D)E-PMT- 12 /W.O/106 /2022-23
Dt : 08-02-2023.

* * * * *

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ, ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Maintenance and repairs of footpath in kempegowda ward no -01 of yelahanka Sub division ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 2022–23ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೆಕ್ಕಶಿರ್ಷಿಕೆ ಪಿ–3726 ರಡಿ ರೂ.30.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ–ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri G Mahendra (Shree Manojava Enterprises ರವರು 2021–22ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್. ದರಪಟ್ಟಿಗೆ ಶೇಕಡ 15.84% ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ದರ ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (1)ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri G Mahendra (Shree Manojava Enterprises) ರವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಅದರಂತೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ–01ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ದುರಸ್ಥಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲಾಧಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಐಟಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದುದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದುದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 02

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
6)	1) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ಸ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.94,868.28 ಗಳಾಗಿದ್ದು, (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 4.43% ರಷ್ಟು) ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ. 2) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಇ.ಐ.ಆರ್.ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.3,20,192.76 ಗಳಾಗಿದ್ದು, (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 14.97% ರಷ್ಟು) ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ. 3) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ 25,23,478.00 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. Kashim 7/6 Ramadan Jeerali Asst. Executive Engineer Yelahanka Sub. Divison (BBMP Ynk. Zn) Yelahanka, Bangalore
7)	ಕ್ರ.ಕ (ಯು.ಬ) ಕಂಡಿಕೆ (1) ರಿಂದ (6) ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬಿ.ಬ. ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ UnderpASS ನಿಂದ NH-7 ನೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ Silt ತುಂಬಿ ಸರಿಯಾದ ಹರಿಯುವಿಕೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು Workslip EIRC ಅನ್ವಯ ಮುಗಿಸಲು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲು ಮೊತ್ತವನ್ನು ರೂ 25,23,478/- ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬಿ.ಬ.ಮ.ಪಾ. ಯಲಹಂಕ 6 9 28-6-23 Executive Engineer Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike Yelahanka, Division
8)	ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಾಂಕವರಿಗೆ (ಯು.ಬ)

28/6/2023

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -3-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
9)	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಿಭಾಗರವರು ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ Maintenance and repairs to footpath in Kempegowda ward no-01 of Yelahanka sub division. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗಿಂತ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚು/ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದರಂತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪರಿಮಾಣದ ಅಂಶಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ. 1. ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.30.00ಲಕ್ಷಗಳು 2. ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ರೂ.25,23,478.24ಗಳು (Including GST) 3. ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.94,868.28(4.43%)ಗಳು 4. ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.3,20,192.76(14.97%)ಗಳು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಉಳಿತಾಯ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲು, ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ಇಐಆರ್‌ಎಲ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಪಾಡು ಅಂದಾಜುಪಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯಲಹಂಕ)ರವರು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
10)	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ